

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ

9^η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας
Της 29^{ης} Ιουνίου 2026
Ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:15

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΓΚΙΚΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κουμπούρας Χαράλαμπος, Μερσίνης Ιωάννης, Παξιμαδάς Στυλιανός, Μπουζαλάκος Θεοδόσιος, Βαλμά Ουρανία, Λαμπάρα Ζακχαίου Ευαγγελία, Δελής Αλέξανδρος, Μέττος Αντώνιος, Κυριακής Κυριάκος.

Παρών ο Δήμαρχος, κ. Γκίκας Γκίκας.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Αν και κλήθηκαν νόμιμα, απόντες είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καρράς Κωνσταντίνος, Γκαλιάτα Αφροδίτη, Ιωσηφίδης Ανδρέας, Βεργετή Αικατερίνη, Κουβέλης Ιωάννης, Βούλγαρης Γεώργιος.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

- Ουδεμία.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Πρόοδος εργασιών του έργου «Ανακαίνιση – διαμόρφωση κτιρίου ιδιοκτησίας του Δήμου Ιητών»
-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλησπέρα. Πάμε με την Ειδική Λογοδοσία.

Σήμερα 29/6/2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα οκτώ και τέταρτο, συνήρθε Δημόσια Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διαζώσης, κατόπιν του υπ' αρ. 1950/17-6-26 και της υπ' αρ. 2069/25-6-2026 προσκλήσεων του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, με νόμιμη ηλεκτρονική ενημέρωση προς τον κύριο Δήμαρχο και τα μέλη, κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άρθρο 67^A του νόμου 3852/10, και των διατάξεων του άρθρου 13 της υπ' αρ. 2804 απόφασης Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο κύριος Καρράς Κωνσταντίνος είναι απών, έχει αποστείλει έγγραφο ότι απουσιάζει σήμερα για επαγγελματικές υποχρεώσεις. Οπότε είναι ενήμερο το Σώμα του Συμβουλίου.

Η κυρία Γκαλιάτα επίσης, απουσιάζει για οικογενειακούς λόγους. Ενήμεροι.

Διαπιστώνεται απαρτία και συνεχίζουμε στο θέμα μας.

1^ο ΘΕΜΑ

Πρόοδος εργασιών του έργου «Ανακαίνιση – διαμόρφωση κτιρίου ιδιοκτησίας του Δήμου Ιητών»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με τον κύριο Μπουζαλάκο Θεοδόσιο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, ένα ωραίο έργο του Δήμου μας σε εξέλιξη, το παλιό σφαγείο μας. Πήραμε μια χρηματοδότηση 220.000, 160.000 από το Πράσινο Ταμείο, και τα υπόλοιπα με λεφτά του Δήμου. Θα γίνουν τέσσερα σπίτια. Είναι πολύ σημαντικό, οι ανάγκες μας είναι πάρα πολύ μεγάλες.

Αυτή τη στιγμή ο εργολάβος έχει εγκατασταθεί, προχωράνε οι εργασίες. Θα σταματήσουν τώρα για την καλοκαιρινή περίοδο. Γενικά έχει... το έχει νομίζω όλο βγάλει από... θα το περάσει

μόνωση και το έχει γδύσει από τα σοβαντίσματα και τα λοιπά. Πάνε καλά.

Τέσσερα καινούργια σπιτάκια, όμορφα, θα βοηθήσουν τις ανάγκες μας. Το πιο πιθανό είναι, θα το συζητήσουμε και αργότερα αυτό, το πιο πιθανό είναι να μεταφερθούν εκεί οι τρεις αγροτικοί... τα τρία σπίτια των αγροτικών ιατρών που έχουμε... νοικιάζουμε αυτή τη στιγμή, θα μεταφερθούν εκεί, για να υπάρχει μια μόνιμη κατάσταση, να λυθεί μόνιμα το θέμα αυτό κυρίως σε πρώτη φάση για τους αγροτικούς γιατρούς.

Το έχουμε ξανά συζητήσει. Τα σπίτι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άλλα δύο, δεν έχουμε ρεύμα ακόμα, είμαστε σε τελικό στάδιο, φτιάχνουμε στην περιοχή του Αλμυρού. Το πιο πιθανό για τους πυροσβέστες που έρχονται την καλοκαιρινή περίοδο.

Είναι άλλο ένα σπιτάκι κάτω από τον Παιδικό Σταθμό, και αυτό μικρό μεν, αλλά πρέπει να φτιαχτεί, να βοηθάει λίγο το καλοκαίρι.

Οι ανάγκες είναι τεράστιες, μεγάλες, πρέπει να γίνουν ενέργειες.

Αυτά, δεν χρειάζεται να σας κουράσουμε περισσότερο. Μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει πιστεύουμε ολοκληρωθεί η ανακαίνισή του και θα έχουμε παραλάβει τα κτίρια. Και βέβαια αλλάζει και όλη η περιοχή εκεί πέρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, έφυγε το σφαγείο, θα φτιάξουμε και λίγο τους περιβάλλοντες χώρους, αλλάζει όλη η περιοχή εκεί.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΙΚΑΣ ΓΚΙΚΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΜΕΡΣΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΞΙΜΑΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΜΠΟΥΖΑΛΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΚΑΛΙΑΤΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΒΕΡΓΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΑΛΜΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

ΛΑΜΠΑΡΑ-ΖΑΚΧΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΕΤΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΧΑΡΑΛ
ΑΜΠΟΣ
ΚΟΥΜΠ
ΟΥΡΑΣ
Digitally signed
by
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ
Date: 2026.10.01
12:18:13 +03'00'

ΟΥΡΑΝΙ
Α
ΒΑΛΜΑ
Digitally signed
by ΟΥΡΑΝΙΑ
ΒΑΛΜΑ
Date: 2026.10.01
12:22:55 +03'00'